

Gemeinde Oberliederbach: Instandsetzung eines Fussballplatzes - Vergleich verschiedener Alternativen

Szenario	1	2	3	4	5	6
RENTABILITÄTSVERGLEICH						
Werteinheit	€	Euro	Euro	Euro	Euro	€
Projektname	Kunstrasen unverfüllt Gutachteranna hmen	Kunstrasen unverfüllt Pflege TuS	Kunstrasen unverfüllt Verwaltungsan nahmen	Kunstrasen verfüllt Gutachteranna hmen	Kunstrasen verfüllt Verwaltungsan nahmen	Tennensanieru ng gutachterliche Annahmen
Gesamtinvestition, Nominalwert	603.100	409.000	409.000	403.400	259.000	153.100
Renditeforderung	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Planungshorizont (Jahre)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Planungszeitraum	1/2012 - 12/2031	1/2012 - 12/2031	1/2012 - 12/2031	1/2012 - 12/2031	1/2012 - 12/2031	1/2012 - 12/2031
Kalkulationszeitpunkt	1/2012	1/2012	1/2012	1/2012	1/2012	1/2012
Dauer der Periode (Monate)	12	12	12	12	12	12
Barwert des betrieblichen Cash	238.444	142.434	238.444	340.713	252.088	143.471
Vorgeschlagene Sachinvestition	-500.807	-388.719	-388.719	-322.280	-242.944	-123.771
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Investitionsvorschlag	-500.807	-388.719	-388.719	-322.280	-242.944	-123.771
Kapitalwert (NPV)	-262.363	-246.285	-150.275	18.432	9.144	19.700
Erstellt durch	AlfonsPlatz	AlfonsPlatz	AlfonsPlatz	AlfonsPlatz	AlfonsPlatz	AlfonsPlatz
Datum	18.01.2012	18.01.2012	18.01.2012	18.01.2012	18.01.2012	18.01.2012
Kommentar						beste Altern.